

ACTA DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPROMISO GRUPAL

Proyecto Integrador: SIPA (Sistema Integral de Protecciones Animales)
Universidad de Antioquia - Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Industrial
Curso: Algoritmia y Programación (2026-2) | Docente: John Heider Dávila
Fecha de Formalización: 17 de septiembre de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

Denominación del Proyecto: SIPA (Sistema Integral de Protecciones Animales) — Módulo de Atención de PQRS

Fecha de Validación: 17 de septiembre de 2026

Integrantes del Equipo de Trabajo:

- **Julieth Andrea Zapata López:** Líder del Proyecto y responsable del Módulo de Validaciones
- **Anlli Paola Rojas Rúa:** Encargada del Módulo de Persistencia de Datos y Generación de Radicados ASCII
- **Alba Milena Castro:** Analista de Procesos y Desarrolladora del Módulo de Reportes Estadísticos
- **Alejandra Zuluaga:** Administradora de Documentación Técnica y Gestión del Repositorio GitHub

2. ALCANCE Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El objetivo de esta propuesta es formalizar la distribución operativa de actividades dentro del equipo de trabajo del proyecto SIPA. A través de este acuerdo se definen las responsabilidades directas, las fechas límite de entrega y los requisitos técnicos de calidad esperados para el desarrollo satisfactorio del software y el cumplimiento integral de los objetivos del curso.

3. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y ENTREGABLES

Actividad / Entregable	Responsable	Plazo Límite	Descripción y Criterios Técnicos de Ejecución
Acuerdos de Entendimiento, Colaboración y Gobernanza	Todo el equipo	Semana 3	Construcción, revisión en grupo y firma de las actas requeridas para la organización del equipo.
Estructura del Repositorio en GitHub	Alejandra Zuluaga	Semana 4	Habilitación del repositorio con la cuenta institucional UdeA y organización de las carpetas src/, docs/, images/ y data/.

Módulo de Validaciones (src/validaciones.py)	Julieth Andrea Zapata López	Semana 9	Implementación de validaciones para datos de entrada (nombres, documentos, teléfonos de 10 dígitos, correos electrónicos válidos y fechas consistentes mediante expresiones regulares).
Módulo de Persistencia y Radicado ASCII (src/archivos.py)	Anlli Paola Rojas Rúa	Semana 10	Gestión de lectura y escritura en 4 archivos TXT independientes por tipo de PQRS y formateo del radicado en arte ASCII con un ancho fijo de 120 caracteres.
Módulo de Reportes e Interfaz (src/reportes.py y src/main.py)	Alba Milena Castro	Semana 11	Desarrollo del menú principal en consola, cálculo del tiempo promedio de respuesta y generación de 5 métricas de análisis del sistema.
Documentación y Manual de Usuario (docs/manual_usuario.pdf y README.md)	Alejandra Zuluaga	Semana 14	Redacción del manual de usuario en formato PDF e integración de la documentación general del proyecto en el archivo README.md.
Pruebas del Sistema y Sustentación Final	Todo el equipo	Semanas 15-16	Verificación integral del funcionamiento del software en consola y presentación colectiva ante el docente.

4. REGISTRO Y SÍNTESIS DE SESIONES DE TRABAJO

Sesión 1 — Sábado, 12 de septiembre de 2026 (4:55 p.m.)

Plataforma / Canal: Google Meet (oac-ujow-cfu)

Participantes: Julieth Andrea Zapata López, Alba Milena Castro, Alejandra Zuluaga, Anlli Paola Rojas Rúa.

Acuerdos Adoptados:

- Definición inicial de la visión general del proyecto SIPA y concertación de responsabilidades preliminares.
- Revisión de las fortalezas individuales y distribución acordada de los roles de desarrollo.
- Consolidación de la prueba de reunión mediante captura de pantalla de la videollamada.

Sesión 2 — Jueves, 17 de septiembre de 2026 (10:45 p.m.)

Plataforma / Canal: Google Meet (hbm-cugi-uca)

Participantes: Anlli Paola Rojas Rúa (Presentadora), Julieth Andrea Zapata López, Alba Milena Castro, Alejandra Zuluaga.

Acuerdos Adoptados:

- Revisión en pantalla del avance del documento formal del Informe Integrador en procesador de texto.
- Verificación conjunta de la lista de integrantes, vínculos académicos y perfiles de cada estudiante.
- Aprobación de la estructura del repositorio GitHub y confirmación del esquema de entregas.

5. LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y COMPROMISO INDIVIDUAL

- **Carga de Avances:** Cada desarrolladora deberá registrar sus progresos funcionales en el repositorio de GitHub mínimo 48 horas antes de la revisión grupal programada.
- **Evaluación de Calidad:** El código fuente y la documentación entregada por cada integrante serán revisados conjuntamente en las reuniones de seguimiento del equipo.
- **Sustentación de Conocimiento:** Cada estudiante responderá de forma individual sobre la lógica de programación y funcionamiento general del sistema SIPA durante la sustentación con el profesor.

6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FIRMAS


Con la firma de este documento, las integrantes del equipo confirman la aceptación de las tareas asignadas y se comprometen a cumplir con los tiempos y estándares requeridos.



Julieth Andrea Zapata López
C.C. 1000752982
Líder de Proyecto / Módulo Validaciones



Anlli Paola Rojas Rúa
C.C. 1044987169
Desarrolladora de Archivos y Radicado ASCII



Alba Milena Castro
C.C.39359350
Analista de Procesos / Módulo Reportes



Alejandra Zuluaga
C.C. 1001386946
Administradora de Documentación y GitHub